# Sachstand Förderprojekte des GKV-Bündnisses





# Projekt "gesund.leben"

Laufzeit:

01.09.2020

31.08.2024







Projektstart 01.09.2022

Befragungsstart

Maßnahmendurchführung

Vorstellung Verwaltungsvorstand 27.04.2021

Vorstellung Sozialausschuss 05.06.2021

Auftaktveranstaltung 22.09.2021

Vorstellung Komm. Gesundheitskonferenz 06.10.2021

Vorstellung Verwaltungsvorstand/ Sachstandbericht

Vorstellung Komm. Gesundheitskonferenz 01.06.2022

- AK Soziales Mitte
- •Forum Sterkrade
- •Expert:innen-Dialoge
- •Bündnis Seelische Gesundheit
- •Planer:innen Gruppe





















Projektstart 01.09.2022

Befragungsstart

Maßnahmendurchführung

•04.11.2021

• Entwicklung der Fragebögen Sport in der Freizeit und Alltagsmobilität

Arbeitsgruppe Ernährung

- •14.12.2021
- Fragebogen <u>Ernährung</u>

•24.02. & 16.03.2022

• Fragebogen <u>Psychisches</u> Wohlbefinden

- Wissenschaftliche Begleitung und technische Umsetzung der Fragebögen durch die Hochschule für Gesundheit (HSG) Bochum
- Abstimmung der Module am Runden Tisch für Gesundheit
- Reviewschleife

Entwicklung einer Angebotsabfrage zur Bestandsanalyse gesundheitsförderlicher Angebote in























Projektstart 01.09.2022

Vorstellung Gremien, Arbeitskreise & Netzwerke Planung Bürger:innen-Begfragung zur Bedarfsanalyse


Befragungsstart

Auswertung der Bürger:innen-Befragung Maßnahmenplanung anhand der Bedarfsanalyse

Maßnahmendurchführung Maßnahmen evaluation

#### Strategien Öffentlichkeitsarbeit

- •Stadtverwaltung
- Gesundheitskonferenz
- •Sozialraumgremien, Arbeitskreise, Planer:innen-Gruppe
- •Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung
- Pressebericht
- Printmedien (Plakate, Flyer,
- STOAG
- Mail verteiler (Akteure in den Sozialräumen)
- •Persönliche Ansprache von...
- •...Wohlfahrtsverbänden
- •...Beratungsstellen
- •...Bildungswerke
- •...große Arbeitgeber
- •Vor-Ort-Befragungen durch Studierende der Hochschule für Gesundheit Bochum





















Projektstart 01.09.2022

Vorstellung
Gremien,
Arbeits-kreise &
Netzwerke

Planung Bürger:innen-Begfragung zur Bedarfsanalyse

• Befragungsstart

Auswertung der Bürger:innen-Befragung Maßnahmenplanung anhand der Bedarfsanalyse

Maßnahmendurchführung Maßnahmenevaluation

Ab Dezember 2022/ Januar 2023

#### Auswertung

- Auswertung
   Angebotsabfrage mittels
   Übertragung in ein
   Geodatenportal
- Auswertung der Bürger:innen-Befragung mit Unterstützung der Hochschule für Gesundheit (HSG) Bochum


#### Maßnahmenplanung & · durchführung

- •Zielgruppenspezifisch und sozialraumorientiert anhand der Befragungsergebnisse
- Planung, Durchführung und Evaluation einer kleineren Intervention durch eine Studentin der HSG Bochum z.B. in Koop. mit Einfach gesund bleiben!
- •Ggf. Planung einer weiteren kleinen Intervention im Rahmen einer Bachelorarbeit einer Studentin der Hochschule Rhein-Waal

#### Maßnahmenevaluation

 Was hat gut funktioniert und lässt sich ggf. auch auf andere Sozialräume übertragen?





















### Anna Grewing

Projektkoordination "gesund.leben in Oberhausen"

anna.grewing@oberhausen.de | Tel.: 0208 / 825 - 3851





# Projekt "Gemeinsam Gesund"

Laufzeit:

01.08.2021

31.07.2025







Nutzung und Aufbau

• Aufbau Steuerungsgremium

• Schaffung eines Netzwerkes der Akteure vor Ort



Analyse Ist-Zustand

Durchführung von Expert\*innen-Interviews



• Erstellung eines Maßnahmekatalogs

• (Angebote werden stetig ausgebaut)



























- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation und Durchführung der ersten niedrigschwelligen Angebote
- Ausbau und Kontinuität der Angebote schaffen

- Verankerung eines stabilen Netzwerkes
- Fortbestand von präventiven Angeboten für Alleinerziehende sichern

Evaluation (Qualitätssicherung Weiterentwicklung)

- Stetige Evaluation während der gesamten Projektlaufzeit
- Zielerreichung überprüfen / Optimierungen vornehmen

























#### Diana Heckmann

Projektkoordination "Gemeinsam Gesund"

gemeinsam-gesund@ruhrwerkstatt.de | Tel.: 0170 23 54 432

Sprechstunde Donnerstags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

im Stadtteilbüro Brückenschlag

Marktstr. 97, 46045 OB



